

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月26日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ関東支社
契約業者の住所	渋谷区本町3-12-1
業務の名称	R6新宿地区他交通状況等調査業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<p>本業務では、新宿地区他においてバスタ新宿の利用状況や周辺で行った渋滞対策後の交通状況を把握するため、ビデオカメラの画像等を活用した交通量等の計測・とりまとめを行うものである。また、バスタ新宿において乗降客数計測を行っているAI画像解析システムの保守管理を行うものである。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 情報共有システムの活用2. バスタ新宿の利用データ整理・とりまとめ3. 新宿地区交通状況データ整理・とりまとめ4. ビデオカメラ及びAI画像解析システムの保守管理
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	40,590,000円(税込み)
変更金額	+ 5,445,000円(税込み)
変更後の契約金額	46,035,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><u>1. 情報共有システムの活用</u> 受発注者双方の生産性向上を図ることを目的に、情報共有システム(ASP)の活用を行うため、情報共有システム使用料について、増工を行う。<u>2. バスタ新宿の利用データ整理・とりまとめ</u> 甲乙の作業分担の見直しについて、調査職員と協議の結果、バスタ新宿の利用状況等データ整理について、週報整理と長期休業時を減工とする。<u>3. 新宿地区交通状況データ整理・とりまとめ</u> 次期一般交通量調査に向けて、東京国道管内に設置されている道路管理用カメラ画像データを用いて精度検証を行う必要が生じたため、本項目を追加し増工を行う。<u>4. ビデオカメラ及びAI画像解析システムの保守管理</u> 正常なシステムの保守管理のための停電時の障害時対応や、国道20号に設置しているWEBカメラなどの電子機器の故障等が発生し、システムの交換及び撤去が必要になったため、本項目を追加し増工する。