

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	日本振興（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区東神田 1 - 7 - 8
業 務 の 名 称	R 6 東京国道用地調査点検等技術業務
業 務 場 所	一般国道 1 4 号両国拡幅事業（東京都墨田区両国一丁目地先から同都同区緑四丁目地先まで）外 1 箇所
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、東京国道事務所における道路の整備事業等に必要な土地の取得及びこれに伴う損失の補償等に関する業務の一部を実施するものである。 1. 再算定業務（工作物等・営業その他） 2. 工程管理補助 3. 調査書等の点検・調製確認（建物・工作物等・営業その他・消費税等） 4. 用地関係資料の作成等 5. 資料収集調査 6. 記録簿等の作成
履 行 期 間 （自）	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 （至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2, 3 4 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 2, 6 7 3, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5, 0 1 3, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 再算定業務（工作物等・営業その他） 当初見込んでいなかった工作物等・営業その他の再算定作業の数量の増及び不要となった作業の数量減。 2. 工程管理補助 当初見込んでいたが不要となった工程管理補助作業の数量の減。 3. 調査書等の点検・調製確認（建物・工作物等・営業その他・消費税等） 当初見込んでいなかった建物・工作物等・営業その他・消費税等の点検・調製確認作業の数量増及び不要となった作業の数量減。 4. 用地関係資料の作成等 当初見込んでいなかった資料作成・図面作成作業の数量増及び不要となった作業の数量減。 5. 資料収集調査 当初見込んでいたが不要となった作業の数量減。 6. 記録簿等の作成 記録簿の作成を行う必要が無くなったため削除。