

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月28日
契 約 業 者 名	株式会社建設環境研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区東池袋二丁目 2 3 番 2 号
業 務 の 名 称	R 6 都市公園における老朽化対策に関する調査業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について)	ヒアリング調査 一式 (対象件数の増工)
履 行 期 間 (自)	令和6年10月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	9,493,000 円 (税込)
変 更 金 額	473,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	9,966,000 円 (税込)
変 更 理 由	本業務は、令和 6 年 9 月 3 0 日付けで、(株)建設環境研究所と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、下記の理由により変更するものである。 1. ヒアリング調査 本業務において先立って実施している地方公共団体等へのアンケート調査結果を基に、関係者間で広く情報共有を図る必要があると認められる案件を選定し、ヒアリング調査を実施するものであるが、調査職員と協議の結果、ヒアリング調査の対象件数を 5 件から 1 4 件へ増工する。 2. 工期 ヒアリング調査の対象件数の増工に伴い、工期は令和 7 年 3 月 2 5 日までとする。