

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月28日
契約業者名	株式会社荏原製作所 北関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市北区奈良町 1 4 番地 3
工事の名称	R 5 高木川排水機場ポンプ設備修繕工事
工事場所	茨城県下妻市下田地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工期延期
工期 (自)	令和6年2月6日
工期 (至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥89, 100, 000
変更金額 (税込)	¥0
変更後の契約金額 (税込)	¥89, 100, 000
変更理由	ラジエータに使用する電動機の製作に遅れが生じたため。