

標準様式例7-2（コンサルタント）

第1回契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月27日
契約業者	株式会社 東京建設コンサルタント
契約業者の住所	東京都豊島区北大塚1-15-6
業務の名称	R6宮ヶ瀬ダム水質調査業務
業務場所	相模川水系広域ダム管理事務所管内
業務区分	測量
業務概要	・定期調査 1式 ・水域調査 1式 ・出水時調査 1式
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	14,498,000 円(税込み)
変更金額	1,452,000 円(税込み)
変更後の契約金額	15,950,000 円(税込み)
変更理由	1.定期調査において総水銀が検出されたため、アルキル水銀分析を追加。 2.水域調査の調査回数精査による減工。 3.貯水池内で生物異常が確認されなかったため、プランクトン調査を削除。 4.出水に伴う出水時放流調査の調査回数及び調査時間の精査による増工。 5.上記変更に伴う分析費(検体数)の精査による変更。