

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月5日
契約業者名	宇都宮電子株式会社
契約業者の住所	栃木県宇都宮市御幸ヶ原 4 4 番地 1 6
工事の名称	R 6 日光砂防土石流監視システム更新工事
工事場所	栃木県日光市萩垣面 2 3 9 0
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 当初機器単体費の仕様追加及び機器追加したため機器単体費の変更。 2. 撤去機器等の産業廃棄物処分費を追加。 3. 諸経費動向調査対象工事となったため、調査費用の計上を追加。
工期 (自)	令和6年7月26日
工期 (至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額 (税込)	¥37,400,000
変更金額 (税込)	¥4,290,000
変更後の契約金額 (税込)	¥41,690,000
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 当初機器単体費の仕様追加及び機器追加したため機器単体費の変更。 2. 撤去機器等の産業廃棄物処分費を追加。 3. 諸経費動向調査対象工事となったため、調査費用の計上を追加。