

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月4日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R6・R7埼玉第1ブロック技術審査業務
業務場所	荒川上流河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、令和6年4月10日付けで関東建設マネジメント(株)と委託契約を締結し、現在鋭意履行中であるが数量精査により変更契約を行うものである。
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	41,102,050円(税込み)
変更金額	+ 8,846,640円(税込み)
変更後の契約金額	49,948,690円(税込み)
変更理由	工事発注資料の作成の数量精査 競争参加資格確認申請書等の分析・整理の数量精査 入札・契約に係る委員会等資料作成・整理の数量精査 打合せの数量精査

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月26日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16 マルキュービル
業務の名称	R6・R7埼玉第1ブロック技術審査業務
業務場所	荒川上流河川事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、令和6年4月10日付けで関東建設マネジメント(株)と委託契約を締結し、現在鋭意履行中であるが数量精査により変更契約を行うものである。
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	32,219,770円(税込み)
変更金額	+ 8,882,280円(税込み)
変更後の契約金額	41,102,050円(税込み)
変更理由	工事発注資料の作成の数量精査 競争参加資格確認申請書等の分析・整理の数量精査 入札・契約に係る委員会等資料作成・整理の数量精査 打合せの数量精査