

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日
契約業者名	第一測量設計株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市南区大字大谷口5586番地
業務の名称	R6荒川水系高坂橋地点外流量観測及び管内測量業務
業務場所	自) 埼玉県東松山市地先 至) 埼玉県坂戸市地先
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・高水流量観測・・・・・・・・減工 ・洪水痕跡調査・・・・・・・・減工 ・河川横断測量・・・・・・・・減工 ・河川深浅測量・・・・・・・・減工 ・2級水準点測量・・・・・・・・増工 ・情報共有システム使用料・増工
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	33,550,000円(税込み)
変更金額	- 16,940,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,610,000円(税込み)
変更理由	洪水の発生実績及び測量の実施実績に応じて、高水流量観測、洪水痕跡踏査、河川測量及び2級水準点測量の数量を精算した。