

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月27日
契 約 業 者 名	埼玉測量設計株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-6-15 1階
業 務 の 名 称	R6荒川水系太郎右衛門橋地点外流量観測及び管内測量業務
業 務 場 所	自) 埼玉県鴻巣市地先 至) 埼玉県戸田市地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	・高水流量観測・・・・・・・・減工 ・洪水痕跡調査・・・・・・・・減工 ・河川深浅測量・・・・・・・・増工 ・2級水準点測量・・・・・・・・減工 ・3級水準点測量・・・・・・・・増工 ・4級基準点測量・・・・・・・・増工 ・路線測量・・・・・・・・増工 ・境界測量・・・・・・・・増工 ・復元測量・・・・・・・・増工 ・情報共有システム使用料・増工
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	37,730,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 198,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	37,928,000円(税込み)
変 更 理 由	洪水の発生実績及び測量の実施実績に応じて、高水流量観測、洪水痕跡踏査、河川測量、2級水準点測量、3級水準点測量、4級基準点測量、路線測量、境界測量、復元測量の数量を精算した。