

（最終）契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月21日
契 約 業 者 名	ホクト・エンジニアリング株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都葛飾区亀有3-10-2
業 務 の 名 称	R5・R6大宮国道工事監督支援（熊谷）業務
業 務 場 所	大宮国道事務所 熊谷国道出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・工事管理 一式 ・事務用品費 一式
履 行 期 間 (自)	令和5年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	113,993,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 1,111,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	115,104,000円（税込み）
変 更 理 由	・精算の結果、対象工事件数の変更（増工） ・情報システムの使用に関わる経費の追加