

## (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日
契約業者名	ホクト・エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有3-10-2
業務の名称	R5・R6大宮国道工事監督支援(春日部)業務
業務場所	大宮国道事務所 春日部国道出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事管理 一式</li><li>・事務用品費 一式</li></ul>
履行期間(自)	令和5年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	113,916,000円(税込み)
変更金額	+ 627,000円(税込み)
変更後の契約金額	114,543,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・精算の結果、対象工事件数の変更(増工)</li><li>・情報システムの使用に関わる経費の追加</li></ul>