

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月21日
契約業者名	株式会社施工技術研究所
契約業者の住所	東京都豊島区南大塚3-37-5 大塚台パークサイドビル4F
業務の名称	R6大宮国道管理関係資料作成業務
業務場所	大宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	事務用品費 一式
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	143,000,000円(税込み)
変更金額	+ 1,012,000円(税込み)
変更後の契約金額	144,012,000円(税込み)
変更理由	・情報システムの使用に関わる経費の追加