

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 0 日
契 約 業 者 名	日本振興（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区東神田 1 - 7 - 8
業 務 の 名 称	R 6 大宮国道用地調査点検等技術（その 2）業務
業 務 場 所	一般国道 1 7 号新大宮上尾道路（埼玉県さいたま市中央区円阿弥から埼玉県上尾市地頭方まで）その他大宮国道事務所管内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	変更なし
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	物件等の再算定を行う必要が生じた。 また、数量に増減が生じたため、数量の精査を行った。

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	日本振興（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区東神田 1 - 7 - 8
業 務 の 名 称	R 6 大宮国道用地調査点検等技術（その 2）業務
業 務 場 所	一般国道 1 7 号新大宮上尾道路（埼玉県さいたま市中央区円阿弥から埼玉県上尾市地頭方まで）その他大宮国道事務所管内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	変更なし
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1 9 , 4 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 , 7 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	法務局へ登記申請を行う前に現地を確認した結果、境界杭がない箇所があったため、復元測量を行う必要が生じた。 また、数量に増減が生じたため、数量の精査を行った。