

(第 1 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契約業者名	北川ヒューテック株式会社 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目 1 6 番 1 1 号
工事の名称	R 6 蕨地区外交通安全対策工事
工事場所	埼玉県蕨市錦町地先 外
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 桶川地区について、区画線工を追加する。 2. 桶川地区の追加に伴い、工期を令和 7 年 4 月 3 0 日まで延長する。
工期 (自)	令和 6 年 7 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変更前の契約金額	1 4 4, 7 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 2, 8 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 4 7, 5 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 桶川地区 桶川地区について、交通安全対策のため右折指導線等の路面標示の設置のため、区画線工を追加する。 2. 工 期 桶川地区の追加に伴い、工期を令和 7 年 4 月 3 0 日まで延長するものとする。