

(第1回)契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和7年3月11日
契 約 業 者 名	(株)コウノ
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市酒門町3294番地の13
業 務 の 名 称	R5鬼怒川・小貝川測量業務
業 務 場 所	下館河川事務所管内
業 種 区 分	☒ 測量 ☐ 土木関係建設コンサルタント業務 ☐ 地質調査業務 ☐ 補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	1. セツ橋から大道泉橋測量において3級基準点測量を行う。(増工) 2. セツ橋から大道泉橋測量の4級基準点測量、現地測量について数量精査を行う。(減工) 3. 水位観測所の2級水準測量について数量精査を行う。(減工) 4. 水位観測所、地下水位観測所の3級水準測量について数量精査を行う。(増工)
履 行 期 間 (自)	令和6年10月10日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月21日
変 更 契 約 金 前 額	19,877,000 円(税込み)
変 更 契 約 金 額	407,000 円(税込み)
変 更 契 約 金 後 額	20,284,000 円(税込み)
変 更 理 由	周囲の基準点においては精度確保が困難であったため、3級基準点測量を増工した。 4級基準点測量、現地測量、2級水準測量、3級水準測量について数量精査を行った。 上記理由により、契約変更を行うものである。