

(最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月20日
契約業者名	一般財団法人先端建設技術センター
契約業者の住所	東京都文京区大塚二丁目15番6号
業務の名称	R6新技術活用に関する技術検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、民間事業者等により開発された有用な新技術を公共工事等において積極的に活用していくため、活用技術の評価資料の検討及び作成、新技術に関する現場ニーズと技術シーズのマッチング等を行うものである。
履行期間(自)	令和6年4月13日
履行期間(至)	令和7年3月20日
変更前の契約金額	41,558,000円(税込み)
変更金額	12,430,000円(税込み)
変更後の契約金額	53,988,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">事後評価資料の作成 数量精査の結果、資料作成件数を変更する。新技術に関する現場ニーズと技術シーズのマッチング 数量精査の結果、資料作成件数を変更する。試行申請型、フィールド提供型に基づく資料作成 対象技術が無かったため、資料作成件数の減を行う。テーマ設定型(技術公募)に基づく資料作成 NETISにおけるテーマ設定型(技術公募)の規定に基づき、技術比較表を新技術活用評価会議に諮る必要が発生したため、テーマ設定型(技術公募)に基づく資料作成を追加する。旅費交通費 現場試行調査の立会いにおいて宿泊が発生したため、日当・宿泊料を追加する。