

標準様式例7-2（コンサルタント）

（最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月19日
契約業者	R6宮ヶ瀬ダム管理フォローアップ検討業務 水源地環境センター・日本工営設計共同体
契約業者の住所	・代表事業者（（一財）水源地環境センター） 東京都千代田区麹町二丁目14番地2麹町NKビル ・構成事業者（日本工営（株）） 東京都千代田区麹町五丁目4番地
業務の名称	R6宮ヶ瀬ダム管理フォローアップ検討業務
業務場所	相模川水系広域ダム管理事務所管内
業務区分	土木コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 資料収集整理 1式 定期報告書作成 1式 委員会資料等の作成 1式 報告書作成 1式
履行期間（自）	令和6年4月19日
履行期間（至）	令和7年3月25日
変更前の契約金額	17,270,000 円（税込み）
変更金額	+330,000 円（税込み）
変更後の契約金額	17,600,000 円（税込み）
変更理由	当該業務成果に対する開示請求への迅速な対応を図ることを目的として、 公開用成果品の作成を追加