

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月 4日	
契約業者名	(株) 神山設計	
契約業者の住所	前橋市城東町4-2-18	
業務の名称	R5国道246号厚木秦野道路他用地調査等業務	
業務場所	神奈川県秦野市西大竹から同県同市上大槻地先ほか	
業種区分	補償関係コンサルタント業務	
業務概要	<p>1. 復元測量 2. 土地境界確認書作成 3. 補助基準点の設置 4. 用地境界仮杭設置 5. 境界点間測量 6. 面積計算 7. 用地実測図原図作成 8. 用地平面図作成 9. 依頼書作成 10. 協議書作成 11. 用地現況測量 (建物等) 12. 木造建物の調査及び算定A (調査・算定) 70㎡以上130㎡未満 13. 附帯工作物の調査及び算定 (調査・算定) 住宅敷地C 14. 附帯工作物の調査及び算定 (調査・算定) 独立工作物 15. 建物等の残地移転要件該当性の検討 16. 営業に関する調査及び算定 (調査・算定) 営業B 17. 動産に関する調査及び算定 (調査・算定) 倉庫50㎡未満 18. その他通損に関する算定移転雑費 19. 消費税等調査 (営業調査等を伴う) 20. 移転工法案の検討移転工法案の作成300㎡未満 (予備調査済) 21. 木造建物の調査及び算定A (再算定) 70㎡以上130㎡未満</p> <p>22. 木造建物の調査及び算定A (再算定) 200㎡以上300㎡未満 23. 附帯工作物の調査及び算定 (再算定) 住宅敷地B 24. 附帯工作物の調査及び算定 (再算定) 住宅敷地C 25. 附帯工作物の調査及び算定 (再算定) 農家敷地A 26. 附帯工作物の調査及び算定 (再算定) 工場等の敷地500㎡未満 27. 附帯工作物の調査及び算定 (再算定) 独立工作物 28. 動産に関する調査及び算定 (再算定) 一般住家 29. 動産に関する調査及び算定 (再算定) 店舗50㎡以上150㎡未満 30. 動産に関する調査及び算定 (再算定) 倉庫50㎡未満 31. 営業に関する調査及び算定 (再調査・再算定) 営業A 32. 附帯工作物の調査及び算定 (再調査・再算定) 工場等の敷地500㎡未満 33. 附帯工作物の調査及び算定 (再調査図面・調査) 住宅敷地A 34. 附帯工作物の調査及び算定 (再調査・再算定) 住宅敷地C 35. 附帯工作物の調査及び算定 (再調査・再算定) 工場等の敷地500㎡以上1,000㎡未満 36. 附帯工作物の調査及び算定 (再調査・再算定) 独立工作物 37. 墳墓等の調査及び算定 (再調査・再算定) 墳墓A 38. 墳墓等の調査及び算定 (再調査・再算定) 墳墓D</p>	
履行期間 (自)	令和 5年11月 1日	
履行期間 (至)	令和 6年12月17日	
変更前の契約金額	51,623,000円 (税込み)	
変更金額	5,555,000円 (税込み)	
変更後の契約金額	57,178,000円 (税込み)	
変更理由	<p>1. 復元測量 敷地使用実態調査の結果、追加。 2. 土地境界確認書作成 敷地使用実態調査の結果、追加。 3. 補助基準点の設置 敷地使用実態調査の結果、数量の増。 4. 用地境界仮杭設置 敷地使用実態調査の結果、数量の増。 5. 境界点間測量 敷地使用実態調査の結果、数量の増。 6. 面積計算 敷地使用実態調査の結果、数量の増。 7. 用地実測図原図作成 敷地使用実態調査の結果、数量の増。 8. 用地平面図作成 敷地使用実態調査の結果、数量の増。 9. 依頼書作成 敷地使用実態調査の結果、数量の増。 10. 協議書作成 敷地使用実態調査の結果、数量の増。 11. 用地現況測量 (建物等) 敷地使用実態調査の結果、数量の減。 12. 木造建物の調査及び算定A (調査・算定) 70㎡以上130㎡未満 相手方意向の結果、数量の減。 13. 附帯工作物の調査及び算定 (調査・算定) 住宅敷地C 相手方意向の結果、数量の減。 14. 附帯工作物の調査及び算定 (調査・算定) 独立工作物 相手方意向の結果、数量の減。 15. 建物等の残地移転要件該当性の検討 相手方意向の結果、数量の減。 16. 営業に関する調査及び算定 (調査・算定) 営業B 相手方意向の結果、数量の減。 17. 動産に関する調査及び算定 (調査・算定) 倉庫50㎡未満 相手方意向の結果、数量の増。 18. その他通損に関する算定移転雑費 相手方意向の結果、数量の増。 19. 消費税等調査 (営業調査等を伴う) 相手方意向の結果、数量の減。 20. 移転工法案の検討移転工法案の作成300㎡未満 (予備調査済) 相手方意向の結果、追加。</p> <p>21. 木造建物の調査及び算定A (再算定) 70㎡以上130㎡未満 相手方意向の結果、数量の増。 22. 木造建物の調査及び算定A (再算定) 200㎡以上300㎡未満 相手方意向の結果、数量の減。 23. 附帯工作物の調査及び算定 (再算定) 住宅敷地B 相手方意向の結果、数量の増。 24. 附帯工作物の調査及び算定 (再算定) 住宅敷地C 相手方意向の結果、数量の減。 25. 附帯工作物の調査及び算定 (再算定) 農家敷地A 相手方意向の結果、追加。 26. 附帯工作物の調査及び算定 (再算定) 工場等の敷地500㎡未満 相手方意向の結果、数量の増。 27. 附帯工作物の調査及び算定 (再算定) 独立工作物 相手方意向の結果、数量の減。 28. 動産に関する調査及び算定 (再算定) 一般住家 相手方意向の結果、数量の減。 29. 動産に関する調査及び算定 (再算定) 店舗50㎡以上150㎡未満 相手方意向の結果、数量の減。 30. 動産に関する調査及び算定 (再算定) 倉庫50㎡未満 相手方意向の結果、数量の増。 31. 営業に関する調査及び算定 (再調査・再算定) 営業A 相手方意向の結果、数量の減。 32. 附帯工作物の調査及び算定 (再調査・再算定) 工場等の敷地500㎡未満 相手方意向の結果、数量の増。 33. 附帯工作物の調査及び算定 (再調査図面・調査) 住宅敷地A 相手方意向の結果、追加。 34. 附帯工作物の調査及び算定 (再調査・再算定) 住宅敷地C 相手方意向の結果、追加。 35. 附帯工作物の調査及び算定 (再調査・再算定) 工場等の敷地500㎡以上1,000㎡未満 相手方意向の結果、追加。 36. 附帯工作物の調査及び算定 (再調査・再算定) 独立工作物 相手方意向の結果、追加。 37. 墳墓等の調査及び算定 (再調査・再算定) 墳墓A 相手方意向の結果、追加。 38. 墳墓等の調査及び算定 (再調査・再算定) 墳墓D 相手方意向の結果、追加。</p>	