

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月23日
契 約 業 者 名	セントラルコンサルタント（株）　横浜営業所
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市中区太田町6－84－2
業 務 の 名 称	R5厚木秦野道路（伊勢原区間外）道路詳細設計他業務
業 務 場 所	自）神奈川県伊勢原市西富岡地先　　至）神奈川県秦野市西大竹地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路設計 2. 平面交差点設計 3. 立体交差設計 4. 一般構造物設計 5. BIM/CIM活用
履 行 期 間 (自)	令和　5年　6月24日
履 行 期 間 (至)	令和　6年12月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	151,360,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 40,590,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	191,950,000円（税込み）
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由