

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月12日
契約業者名	日本工営株式会社 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R5・R6利根砂防環境調査業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業種区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・自然環境調査の増</li><li>・猛禽類調査の増</li><li>・情報共有システム使用料の増</li></ul>
履行期間 (自)	令和5年4月12日
履行期間 (至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	61,930,000 円 (税込)
変更金額 (増)	10,582,000 円 (税込)
変更後の契約金額	72,512,000 円 (税込)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・現地状況を精査した結果、魚類調査及び底生動物調査の追加が必要となったため、自然環境調査の増工を行う。</li><li>・繁殖期の追加確認調査が必要となったため、猛禽類調査の数量増を行う。</li><li>・情報共有システムを使用したため、システム使用料の増工を行う。</li></ul>