

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月14日
契約業者名	日本工営都市空間(株)東京本社
契約業者の住所	東京都千代田区麴町4-2
業務の名称	R6利根砂防用地調査点検等技術業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内(群馬県高崎市、安中市、吾妻郡嬭恋村、吾妻郡草津町、吾妻郡長野原町、吾妻郡中之条町、沼田市、利根郡片品村、藤岡市、多野郡神流町、多野郡上野村、長野県小諸市、佐久市、北佐久郡御代田町、北佐久郡軽井沢町地先)
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・実施数量を精査した結果、数量の増工・再算定業務の追加
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	28,864,000円(税込)
変更金額(増)	8,052,000円(税込)
変更後の契約金額	36,916,000円(税込)
変更理由	当初設計で予定していなかった工種について、行う必要が生じたこと、及びその他実施数量を精査した結果、数量に変更が生じたため、契約の変更を行うものである。