

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月7日
契約業者	アジア航測株式会社 宇都宮営業所
契約業者の住所	栃木県宇都宮市東宿郷3-2-3(カナメビル)
業務の名称	R6渡良瀬川砂防施設現況調査業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	基準点測量・並びに地形測量の追加 砂防施設現況調査に砂防インフラデータベースに係わる砂防施設台帳作成費の追加 電子納品・電子検査等の情報情報共有システム使用料の追加
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	44,143,000 円(税込み)
変更金額	6,413,000 円(税込み)
変更後の契約金額	50,556,000 円(税込み)
変更理由	松木川五号砂防堰堤下流部の崩壊地について影響の把握のためUAV写真点群測量の追加 同崩壊地の護岸への影響範囲確認のため地上レーザー測量の追加 測量の正確性を確保するために4級基準点測量の追加 砂防施設現況調査に砂防インフラデータベースに係わる砂防施設点検台帳作成の追加 電子納品・電子検査等の情報情報共有システム使用料の追加