

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月13日
契約業者	R6・R7利根川上流河川管内(中流部)河川巡視支援業務関東建設・セノン設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262 番地16 マルキュービル10F
業務の名称	R6・R7利根川上流河川管内(中流部)河川巡視支援業務
業務場所	利根川上流事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・河川巡視 一式 ・車両管理 一式
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	152,900,000 円(税込み)
変更金額	+462,000 円(税込み)
変更後の契約金額	153,362,000 円(税込み)
変更理由	1. 車両管理 業務実施に伴う数量(走行距離)の変更及び河川パトロールカーの定期点検及び故障時の一時的な代替車両の使用に伴う車両管理単価の変更を行った。