

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月13日
契約業者	（公財）日本生態系協会
契約業者の住所	東京都豊島区西池袋2-30-20音羽ビル
業務の名称	R6渡良瀬遊水地エリアエコロジカル・ネットワーク等検討業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 渡良瀬遊水地エリア現地調査 1式 渡良瀬遊水地エリアエコロジカル・ネットワーク推進検討 1式 利根大堰周辺生物調査 1式 利根大堰下流地区掘削設計 1式 利根大堰検討会資料作成 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年6月18日
履行期間(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	15,972,000 円(税込み)
変更金額	+858,000 円(税込み)
変更後の契約金額	16,830,000 円(税込み)
変更理由	1. 渡良瀬遊水地エリアエコロジカル・ネットワーク推進検討 アクションプラン(改定案)について、関係者の合意を図るため関係市町へヒ アリングを行った結果、実施体制に課題が見つかったため、当初予定してい た推進協議会及び検討部会の会議資料作成及び運営を数量変更(減)。 2. 利根大堰下流地区掘削設計 利根大堰下流部のだるま池及びたまり池において、「利根大堰周辺の治水と 環境検討会」での議論を踏まえた掘削形状の検討及び、工事実施のための 図面作成等を実施するため、増工。 3. 利根大堰検討会資料作成 改善掘削後環境把握調査として、令和6年度における掘削後のたまり池の 水深や地下水位の計測、掘削範囲の撮影・空撮等を実施するため、増工。