

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月14日
契約業者	いであ(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	R6利根川上流管内環境調査検討業務
業務場所	渡良瀬遊水地及び稲戸井調節池
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 渡良瀬遊水地環境調査 1式 稲戸井調節池環境調査 1式 稲戸井調節池環境レポート作成 1式 気候変動を踏まえた河川の整備に関する検討 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年6月13日
履行期間(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	22,968,000 円(税込み)
変更金額	+2,090,000 円(税込み)
変更後の契約金額	25,058,000 円(税込み)
変更理由	1. 気候変動を踏まえた河川の整備に関する検討 河川整備計画変更における検討状況を踏まえ、2 項および3 項の検討内容を変更(増)とした。 2. 現地案内ツール更新、データの集約及びマニュアル等の作成 R5年度において作成した現地案内ツールに、既存の管理用アプリで保管している貴重植物情報から代表的な植物を選定し、その植物情報を追加するため増工した。また、既存の管理用アプリに保管されている植物情報を、ハードディスク等へ保存し、管理者用運用マニュアル等を作成したため増工した。