

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月13日
契約業者	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町262-16 マルキュービル
業務の名称	R5・R6利根川上流河川管内(上流部)河川巡視支援業務
業務場所	利根川上流事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	河川巡視業務 一式 車両管理業務 一式
履行期間(自)	令和5年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	144,111,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	144,111,000 円(税込み)
変更理由	1. 車両管理 業務実施に伴う数量(走行距離)の変更を行った。