

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	応用地質(株)千葉営業所
契約業者の住所	千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1
業務の名称	R6国道357号検見川立体地質調査G13業務
業務場所	自) 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸2丁目 至) 千葉県千葉市美浜区真砂2丁目
業種区分	地質調査業務
業務概要	数量の変更
履行期間(自)	令和 7年 1月16日
履行期間(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	29,205,000円(税込み)
変更金額	+ 14,289,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,494,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年1月15日付で、応用地質株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 機械ボーリングの調査箇所の追加 検見川立体橋梁の予備設計に必要な支持層を精度良く把握するにあたり、最新の道路橋示方書に基づき、全ての橋脚でジャストボーリングを実施する必要が生じたため、機械ボーリングの箇所数を追加する。</p> <p>2. 室内試験の調査箇所の追加 上記、機械ボーリングの箇所数の増加に伴い、設計計算で用いる土質定数を取得するための室内試験の箇所数を追加する。</p>