

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) ニュージェック 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	江東区亀戸 1 - 5 - 7
業 務 の 名 称	R 6 千葉国道管内渋滞調査 F 5 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	数量の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 6 , 3 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 8 , 3 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由

本業務は、令和6年6月26日付で、株式会社ニュージェック関東支店と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。
記

1. 交通量調査
○管内現況調査（7月調査①）
調査職員との協議により、下記の交差点を削除する。（減工）
・古市場交差点
・浜野駅東側入口交差点
○管内現況調査（10月調査②）
調査職員との協議により、削除する。（減工）
○国道51号 大栄拡幅
調査職員との協議及び関係機関との調整等により、下記の通り調査内容の変更を行う。（増工）
・桜田現前交差点：断面数の変更（3断面→4断面）
○国道51号 成田拡幅8工区
調査職員との協議及び関係機関との調整等により、下記の通り調査内容の変更を行う。（増工）
・（仮称）千葉日産前交差点：追加（5断面）
○国道14号 美浜地区
調査職員との協議及び関係機関との調整等により、下記の通り調査内容の変更を行う。（増工）
・（仮）美浜区幸町1交差点：追加（3断面）
・（仮）美浜区幸町2交差点：追加（3断面）
○市役所周辺
調査職員との協議及び関係機関との調整等により、下記の通り調査内容の変更を行う。（増工）
・市役所周辺：追加（6断面）
○国道51号 桜木駅
調査職員との協議及び関係機関との調整等により、下記の通り調査内容の変更を行う。（増工）
・桜木駅前：追加（人手観測5断面）
・桜木駅西：追加（人手観測4断面）
・桜木三差路：追加（人手観測4断面）
○国道6号 松戸
調査職員との協議及び関係機関との調整等により、下記の通り調査内容の変更を行う。（増工）
・松戸二中前：追加（人手観測6断面）
○国道357号 検見川1
調査職員との協議及び関係機関との調整等により、下記の通り調査内容の変更を行う。（増工）
・（仮）真砂交差点：追加（人手観測3断面）
・（仮）細街路交差点：追加（人手観測3断面）
○国道357号 検見川2
調査職員との協議及び関係機関との調整等により、下記の通り調査内容の変更を行う。（増工）
・単路部1：追加（人手観測1断面）※自転車・歩行者のみ
・単路部2：追加（人手観測1断面）※自転車・歩行者のみ
・単路部3：追加（人手観測3断面）※自転車・歩行者のみ
・単路部4：追加（人手観測2断面）※自転車・歩行者のみ
・単路部5：追加（人手観測2断面）※自転車・歩行者のみ
・千葉西警察入口交差点：追加（人手観測6断面）※自転車・歩行者のみ
・浅間神社交差点：追加（人手観測5断面）※自転車・歩行者のみ

2. 渋滞長調査
○管内現況調査（7月調査①）
調査職員との協議により、下記の交差点を削除する。（減工）
・古市場交差点
・浜野駅東側入口交差点
○管内現況調査（10月調査②）
調査職員との協議により、削除する。（減工）
○国道16号 姉崎地区
変更理由
○国道16号 姉崎地区
調査職員との協議により、下記の通り調査内容の変更を行う。（増工）

・（仮称）前川駅北交差点：方向数の追加（４断面）
○国道５１号 成田拡幅８工区
調査職員との協議により、下記の通り調査内容の変更を行う。（増工）
・（仮称）千葉日産前交差点：方向数の追加（３断面）
○国道５１号 桜木駅
調査職員との協議により、下記の通り調査内容の変更を行う。（増工）
・桜木駅前：方向数の追加（５断面）
・桜木駅西：方向数の追加（４断面）
・桜木三差路：方向数の追加（４断面）
３．交通量AI検証
調査職員との協議により、下記の通り調査内容の変更を行う。（増工）
・交通量手観測（７断面：４時間）
・AI結果との比較整理（７断面）
４．調査費等経費
○交通量調査 調査機器
雨天等の調査実施時期の延期により当初予定の調査機器のリース期間を超過したため、下記の通り調査機器台数の変更を行う。（増工・減工）
・調査機器（ビデオ）台数の変更（４４台→４１台）
・調査機器（VP）台数の変更（０台→４台）
５．履行期間
履行期間は変更しないものとする。（令和７年２月２８日まで）