

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	日本振興（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区東神田 1 - 7 - 8
業 務 の 名 称	R 6 千葉国道調査設計資料作成 G 4 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	数量の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 0 , 8 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 0 , 9 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和6年4月1日付で、日本振興株式会社東京支店と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。 記 1. 情報共有システムの活用 当初仕様書第36条に基づき、情報共有システム登録料および使用料を追加する。 2. 履行期間 履行期間は当初契約通りとする。