

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月31日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16
業務の名称	R6・R7M相武国道事務所管内工事監督支援業務
業務場所	八王子国道出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、相武国道事務所の八王子国道出張所における道路に関する工事実施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	122,617,000円(税込み)
変更金額	+ 517,000円(税込み)
変更後の契約金額	123,134,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年4月1日付けで、関東建設マネジメント株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行するうえで、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行することが不可欠であることから変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none">1. 工事監督支援業務 工事管理について数量精査(増)する。2. 直接経費 1) 業務打合せの電子化の適用に伴い、情報共有システム使用料を追加する。 2) 業務に必要な自動車の駐車場利用料を追加する。3. 履行期間 履行期間は、元設計とおりとす。