

(第1回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月24日
契約業者名	国際航業(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区北新宿二丁目21番1号
業務の名称	R 6 J 相武国道管内舗装修繕検討他業務
履行場所	相武国道事務所管内
業務の種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	計画準備1式、アスファルト舗装の修繕設計1式、コンクリート舗装区間における修繕方針検討1式、植栽の根の影響を考慮した歩道舗装修繕方針検討1式、報告書作成1式
履行期間(自)	令和6年8月20日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	9,999,000円(税込み)
変更金額	+1,386,000円(税込み)
変更後の契約金額	11,385,000円(税込み)
変更理由	1. 道路管理検討 現地調査の結果、アスファルト舗装の修繕設計を精査したため、数量精査(減)する。 2. 直接経費 現道上の舗装調査に伴い車線規制を実施したため、安全費を増工する。 3. 履行期間 履行期間は、車線規制に伴う関係機関協議が追加になったため、28日間延長し令和7年2月28日までとする。