

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月11日
契 約 業 者 名	応用地質(株) 東京事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目61番5号
業 務 の 名 称	R6・R7小武川・尾白川地下水影響調査業務
業 務 場 所	富士川砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	1. 水文調査 地下水位調査、現地水質測定箇所の変更(増) 2. 地下水位調査箇所の対応・メンテナンス 1) 観測孔の嵩上げ 地下水観測孔1箇所について、観測孔の嵩上げ等の改修の追加 2) 観測孔の孔内洗浄 地下水観測孔3箇所について、観測孔内の洗浄の追加 3) 一般井戸の標高の簡易測量 一般井戸(13箇所)の標高について、GNSS等による簡易的な測量の追加
履 行 期 間 (自)	令和6年9月20日
履 行 期 間 (至)	令和7年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	73, 304, 000円(税込み)
変 更 金 額	3, 465, 000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	76, 769, 000円(税込み)
変 更 理 由	1. 水文調査 地下水位調査、現地水質測定箇所を新たに追加したため、変更(増)する。 2. 地下水位調査箇所の対応・メンテナンス 1) 観測孔の嵩上げ 地下水観測孔1箇所について、観測孔設置箇所の場合整備に伴い、観測孔の嵩上げ等の改修を新規に追加する。 2) 観測孔の孔内洗浄 地下水観測孔3箇所について、観測孔内の洗浄を新規に追加する。 3) 一般井戸の標高の簡易測量 一般井戸(13箇所)の標高について、地下水シミュレーション精度向上のため、GNSS等による簡易的な測量を新規に追加する。 3. 履行期間 履行期間については、現契約の通り令和7年9月30日までとする。