

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月13日
契約業者名	日昌測量設計(株)
契約業者の住所	栃木県宇都宮市野沢町472-19
業務の名称	R5常総国道用地調査等5E2業務
業務場所	茨城県行方市青沼地先から同県行方市小高地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 用地測量 2. 建物等の調査
履行期間(自)	令和 5年12月20日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	27,500,000円(税込み)
変更金額	+ 42,031,000円(税込み)
変更後の契約金額	69,531,000円(税込み)
変更理由	1. 用地測量 現地精査の結果、現場状況に相違があったため、公図等の転写、地積測量図転写、土地の登記記録調査、建物の登記記録調査、権利者確認調査(当初)、権利者確認調査(追跡)、公図等転写連続図作成、境界確認、補助基準点の設置、境界測量、用地境界仮杭設置、境界点間測量、面積計算、用地実測図原図作成、用地平面図作成、土地調書作成、公共用地管理者との打合せ、依頼書作成、協議書作成、用地現況測量、地積測量図等の作成、不動産調査報告書等の作成を増工する。 2. 建物等の調査 現地精査の結果、現場状況に相違があったため、木造建物の調査及び算定、機械設備の調査及び算定、機械設備の見積、附帯工作物の調査及び算定、立竹木の調査及び算定、営業に関する調査及び算定、動産に関する調査及び算定、その他通損に関する算定、消費税等調査を増工する。