

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	(株) 施工技術研究所
契約業者の住所	東京都豊島区南大塚3-37-5
業務の名称	R6常総国道調査設計資料作成6K1業務
業務場所	常総国道事務所庁舎内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	1. 情報共有システムの活用 2. 旅費交通費について
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	72,600,000円(税込み)
変更金額	+ 143,000円(税込み)
変更後の契約金額	72,743,000円(税込み)
変更理由	1. 情報共有システムの活用 情報共有システムを活用するため、情報共有システムの登録及び使用に係る費用を計上する。  2. 旅費交通費について 牛久土浦バイパス事業の地元説明を行うため、説明会実施に伴う資機材の運搬に係る費用を計上する。