

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	日本振興（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区東神田 1 - 7 - 8
業 務 の 名 称	R 6 常総国道用地調査点検等技術 6 B 1 業務
業 務 場 所	一般国道 6 号改築(牛久土浦バイパス)工事(茨城県牛久市遠山町地内から茨城県土浦市中地内)
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、常総国道事務所における道路の整備事業等に必要な土地の取得及びこれに伴う損失の補償等に関する業務の一部を実施するものである。 1) 用地調査等の工程管理補助 2) 調査書等の点検・調製確認 3) 用地関係資料の作成 4) 記録簿等の作成 5) 現地確認調査 6) 資料収集調査
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 8 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 4 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務実施の結果、権利者確認調査(追跡)、各画地の評価額の点検・調製確認、用地調査等の工程管理補助、調査書等の点検・調製確認、用地関係資料の作成、現地確認調査及び資料収集調査等の数量に変更が生じた。