

標準様式例7-2 (コンサルタント)
(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月11日
契約業者	(株)建設環境研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋二丁目23番2号
業務の名称	R6高崎管内水辺現地調査(魚類・河川空間利用実態)他業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	1. 河道内樹木調査 2. 環境整備計画資料作成 3. 情報共有システムの活用
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	23,254,000 円(税込み)
変更金額	4,939,000 円(税込み)
変更後の契約金額	28,193,000 円(税込み)
変更理由	1. 河道内樹木調査 ドローンによる植生図作成調査に変更し、その他現地精査の結果、数量を精算変更する。 2. 環境整備計画資料作成 河川整備計画の変更に伴い、環境整備に関する資料を取りまとめるため、環境整備計画資料作成を追加する。 3. 情報共有システムの活用 業務における情報共有システムの活用開始に伴い、情報共有システム使用料を追加する。