

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月4日
契約業者名	株式会社P C E R
契約業者の住所	千葉県流山市鱈ヶ崎474番地
業務の名称	R 6 ・ R 7 下館管内水質測定業務
業務場所	下館河川事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	分析費 1式
履行期間 (自)	令和6年4月1日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	23,793,000円 (税込み)
変更金額	+77,000円 (税込み)
変更後の契約金額	23,870,000円 (税込み)
変更理由	1. 事前調査の結果、分析検体数に変更が生じたため、数量変更(増)を行う。