

(第2回、**最終**) 契約変更の内容

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日               | 令和7年3月11日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 契 約 業 者 名                   | いであ株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 契 約 業 者 の 住 所               | 東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 業 務 の 名 称                   | R5・R6多摩川下流部水質測定業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 業 務 場 所                     | 京浜河川事務所管内多摩川水系下流部（多摩川原橋から下流）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 業 種 区 分                     | 測量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 業 務 概 要<br>（変更した内容について記述する） | 定期水質調査 1式<br>ダイオキシン類等調査(採水・採泥) 1式<br>水生生物調査 1式<br>水環境全国一斉調査 1式<br>環境DNA調査 1式<br>分析費 1式<br>情報共有システム 1式                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 履 行 期 間 （ 自 ）               | 令和5年4月1日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 履 行 期 間 （ 至 ）               | 令和7年3月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額             | 28,567,000円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 金 額                     | +66,000円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変 更 後 の 契 約 金 額             | 28,633,000円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 理 由                     | 1. 定期水質調査<br>調査実施日に流況により流量観測を実施できなかった地点について変更（減）を行う。<br><br>2. ダイオキシン類等調査（採水・採泥）<br>ダイオキシン類等調査における試料運搬先の変更に伴う変更（増）を行う。<br><br>3. 水生生物調査<br>令和6年度は調査を実施できなかったため、調査を減工する。<br><br>4. 水環境全国一斉調査<br>令和6年の「身近な水環境の全国一斉調査」参加のため、採水・分析を増工する。<br><br>5. 環境DNA調査<br>環境DNA調査への資料提供を行うため、試料採取について変更（増）を行う。<br><br>6. 情報共有システムの活用<br>令和5年度以降、原則として全ての業務で情報共有システムの活用を図ることとなったため、増工する。 |