

(第2回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月11日
契 約 業 者 名	株式会社P C E R
契 約 業 者 の 住 所	千葉県流山市鰯ヶ崎474番地
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 鶴見川・相模川水質測定業務
業 務 場 所	京浜河川事務所管内鶴見川水系・相模川水系 直轄管理区間
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	ダイオキシン類等調査(採水・採泥) 1式 水環境全国一斉調査 1式 分析費 1式
履 行 期 間 (自)	令和5年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	36, 553, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 330, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	36, 883, 000円 (税込み)
変 更 理 由	1. ダイオキシン類等調査(採水・採泥) 令和5年6月の「河川、湖沼におけるダイオキシン類常時監視マニュアル (案)」の改定により調査地点の見直しを行ったことによる変更(減)を行う。 2. 水環境全国一斉調査 令和6年の「身近な水環境の全国一斉調査」参加のため、採水・分析を増 工する。 3. 情報共有システムの活用 令和5年度以降、原則として全ての業務で情報共有システムの活用を図る こととなったため、増工する。