

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月22日
契約業者	株式会社コイデ
契約業者の住所	群馬県前橋市六供町3-10-10
業務の名称	R5・R6利根川上流域積雪調査業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	測量
業務概要（変更した内容について記述する）	当初特記仕様書第24条に基づき、情報共有システムの費用を増工する。
履行期間（自）	令和5年11月21日
履行期間（至）	令和6年11月30日
変更前の契約金額	15,180,000 円（税込み）
変更金額	154,000 円（税込み）
変更後の契約金額	15,334,000 円（税込み）
変更理由	【当初特記仕様書第24条 情報共有システムの活用 5. に基づき変更する】 5. 情報共有システムに係る費用は設計変更の対象とし、情報共有システムへの登録料及び使用料とする。 使用期間は12ヶ月とする。