

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第3回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月12日
契約業者	R5ハッ場ダム水源地域活性化方策検討業務水源地環境センター・オリエンタルコンサルタンツ設計共同体
契約業者の住所	東京都千代田区麹町二丁目14番地2麹町NKビル
業務の名称	R5ハッ場ダム水源地域活性化方策検討業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・資料収集整理 1式 ・情報共有システム使用料 1式
履行期間(自)	令和6年3月9日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	21,153,000 円(税込み)
変更金額	3,938,000 円(税込み)
変更後の契約金額	25,091,000 円(税込み)
変更理由	1.資料収集整理 本業務はハッ場ダムのダムツーリズム拡大に向けた方策の検討を実施するものであるが、資料収集整理について、ハッ場ダムの認知度等を把握するためのWEBアンケートを実施した上で、課題の抽出を実施する必要が生じたことから、WEBアンケート調査を追加(増)する。 2.情報共有システムの活用 情報共有システムを活用することとなったため、追加(増)する。 3.履行期間 履行期間は元工期のとおりとする。