

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月25日
契約業者	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R5・R6相俣ダム管理支援業務
業務場所	相俣ダム管理支所及び管理区間、下流警報区間(ダム下流から群馬県渋川市北橘町真壁地先まで)、利根川ダム統合管理事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	利根川ダム統合管理事務所の相俣ダム管理支所及び利根川ダム統合管理事務所におけるダムに関する管理支援を行うものであり、調査職員を支援し、当該ダムの適正な管理を実施することを目的とする業務である。 ・ダム管理支援員の超過勤務時間の変更
履行期間(自)	令和5年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	195,382,000 円(税込み)
変更金額	1,375,000 円(税込み)
変更後の契約金額	196,757,000 円(税込み)
変更理由	・勤務時間の精算変更のため。