

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月2日
契約業者	日本工営(株)北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R6・R7ハツ場ダム貯水池斜面観測評価業務
業務場所	群馬県吾妻郡長野原町地先
業務区分	地質調査業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・基準点測量 4級基準点測量(指定部分) 13点 ・地形測量(指定部分) 三次元点群測量 地上レーザ測量 0.007km² ・河川構造物設計(指定部分) 護岸詳細設計 L=30m
履行期間(自)	令和6年7月4日
履行期間(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	84,975,000 円(税込み)
変更金額	5,038,000 円(税込み)
変更後の契約金額	90,013,000 円(税込み)
変更理由	1. 横壁(東・中村)地区において、擁壁基礎部の浸食防止対策を行うため測量、設計を増工する。