

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月21日
契約業者	(株)東京建設コンサルタント 東京本社
契約業者の住所	豊島区北大塚1-15-6
業務の名称	R6利根川ダム水辺現地調査(魚類・ダム利用実態)業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、藤原、相俣、藺原ダムにおけるダム事業、ダム管理等を適切に推進するために、ダム流域を環境という観点から捉えた定期的、継続的、統一的な基礎情報の収集整備を図る「河川水辺の国勢調査[ダム湖版]」の一環として、魚類調査およびダム湖利用実態調査を行い、とりまとめ、考察を行うものであるが、下記について変更するものである。 ・情報共有システム使用料 1式
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	36,058,000 円(税込み)
変更金額	66,000 円(税込み)
変更後の契約金額	36,124,000 円(税込み)
変更理由	1.情報共有システムの活用 情報共有システムを活用することとなったため、増工とする。