

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月25日
契約業者	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16
業務の名称	R6・R7藤原ダム管理支援業務
業務場所	藤原ダム管理支所及び管理区間、下流警報区間(ダム下流から群馬県渋川市北橘町真壁地先まで)
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	藤原ダム管理支所管内のダム、貯水池及び関連施設等に関する操作、監視、データ整理、資料作成、情報連絡等、ダム等における管理業務の業務支援を行う。 ・ダム管理支援員の超過勤務時間の変更 ・情報共有システム使用料の追加
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	226,050,000 円(税込み)
変更金額	6,193,000 円(税込み)
変更後の契約金額	232,243,000 円(税込み)
変更理由	・勤務時間の精算変更のため。 ・情報共有システム追加のため。