

(第2回) 最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年10月4日
契約業者名	松原建設株式会社
契約業者の住所	茨城県稲敷市西代2852
工事の名称	R5横利根川右岸佐原下手地先護岸補強工事
工事場所	茨城県稲敷市佐原下手地先
工事種別	一般土木
工事概要	本工事は、茨城県稲敷市佐原下手地先の横利根川右岸において、施設点検・評価の結果、予防保全段階と評価された範囲の矢板護岸前面に袋詰根固めを設置し、護岸の補強を行うものである。
工期(自)	令和6年4月22日
工期(至)	令和6年10月23日
変更前の契約金額	53,020,000円(税込み)
変更金額	+ 17,160,000円(税込み)
変更後の契約金額	70,180,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 袋詰根固め工 現地調査の結果、当初の想定より現況河床が洗堀されており、現況河床の地耐力が軟弱なため、根固め設置時の沈下に伴い、袋詰根固め設置工を増工する。また、袋詰根固めの陸上積込み場、台船積込み場について変更が生じたため変更する。</p> <p>2. 仮設工 現地調査の結果、袋詰根固めの運搬積込み場所の変更に伴い、敷鉄板の変更が生じたため変更する。また、上記工種の変更に伴い交通管理工を追加する</p> <p>3. 施工状況モニタリング調査の追加 施工状況モニタリング調査の対象工事との連絡があったため、技術管理費に調査費を追加する。</p>