

(第1回)契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和7年3月19日
契 約 業 者 名	応用地質(株)茨城営業所
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市御幸が丘43番地
業 務 の 名 称	R5鬼怒川・小貝川地質等調査業務
業 務 場 所	下館河川事務所管内
業 種 区 分	☐ 測量 ☐ 土木関係建設コンサルタント業務 ☒ 地質調査業務 ☐ 補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 機械ボーリング・サウンディング・室内土質試験について精査を行う。(減工) 2. 堤防開削調査について、精査を行う。(減工) 3. 地下水調査について、精査を行う。(減工) 4. 福岡堰について漏水調査を行う。(増工)
履 行 期 間 (自)	令和6年10月8日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月21日
変 更 前 契 約 金 額	42,119,000 円(税込み)
変 更 金 額	4,400,000 円(税込み)
変 更 後 契 約 金 額	46,519,000 円(税込み)
変 更 理 由	機械ボーリング・サウンディング・室内土質試験について数量精査を行った。また、堤防開削調査、地下水調査についても数量精査を行った。福岡堰の漏水原因を把握するため調査を追加した。 上記理由により、契約変更を行うものである。