

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月21日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 茨城事務所
契約業者の住所	茨城県つくば市竹園2-10-8 第3芳村ビル
業務の名称	R5浚渫土埋立地計画検討業務
業務場所	茨城県稲敷市西の洲及び甘田入地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 動態観測 (減工) 2. 概算盛土量の算定 (甘田入地区) (追加) 3. 工期 (延長無し)
履行期間 (自)	令和 5年 5月27日
履行期間 (至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	39,160,000円 (税込み)
変更金額	+ 715,000円 (税込み)
変更後の契約金額	39,875,000円 (税込み)
変更理由	1. 動態観測 現地調査の結果、動態観測箇所に変更が生じたため、数量の精査 (減) を行う。 2. 概算盛土量の算定 (甘田入地区) 令和6年度当初から事業調整上の建設発生土受入協議を行うため、早急に甘田入地区の総盛土量の算出を行う必要が生じ、概略の沈下解析を追加するものである。 3. 工期は、第1回変更設計のとおりとする。