

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月24日
契約業者名	N i X J A P A N (株)
契約業者の住所	富山県富山市奥田新町1-23
業務の名称	R5常陸川水門大閘門外開閉装置等更新設計業務
業務場所	茨城県潮来市潮来3510
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 情報共有システムに係る費用 (追加)
履行期間 (自)	令和 5年11月21日
履行期間 (至)	令和 6年 6月24日
変更前の契約金額	37,323,000円 (税込み)
変更金額	+ 77,000円 (税込み)
変更後の契約金額	37,400,000円 (税込み)
変更理由	1. 情報共有システムに係る費用 (追加) 元特記仕様書第32条5項に基づき情報共有システムに係る費用として登録料及び使用料を追加する。