

(第2回、最終)**契約変更の内容**

変更契約年月日	令和7年3月17日
契約業者名	松崎建設(株)
契約業者の住所	茨城県潮来市牛堀171番地の1
工事の名称	R6西の洲甘田入地区整備外工事
工事場所	茨城県稲敷市西の洲甘田入地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	<ul style="list-style-type: none">・維持修繕工の変更(減)・維持補修工の変更(増)・土壌改良工の変更(増)・仮設工の変更(減)
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	134,772,000円(税込み)
変更金額	+ 39,765,000円(税込み)
変更後の契約金額	174,537,000円(税込み)
変更理由	・現地精査による変更